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 TECHNICKÁ ZPRÁVA POV 
 

1 ZÁKLADNÍ POPIS ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

1.1 Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho 

oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště  

 

Staveniště se nachází uvnitř areálu ON Náchod 

Oplocení staveniště 

Plocha jednotlivých stavenišť bude zabezpečena proti vniknutí nepovolaných osob 

staveništním systémovým oplocením na mobilních  

Minimální vybavení staveniště buňkami 

Staveništní buňkoviště bude provedeno ze systému buněk o rozměrech minimálně 

2400x6000x2800. Provedení v minerální vatě (A1 dle EN13 501-1). Tl. tepené izolace minimálně 

100 mm. Tl. plechu bude minimálně 0,6mm. Nosná konstrukce minimálně z plechu 3mm. 

Nátěr 25mikro – stěny, rám 15+40mikro. Podlaha bude z cementotřískové desky min. tl. 20mm 

(A2-S1,d0 dle EN13 501-1). Krtina PVC tl. 1,5mm (Bfl-s1 dle EN 13 501-1), třída opotřebení 23-31 

dle EN685. Dveře ven z buňky opatřeny panikovým kováním. Okna plast dvojsklo. Na okna a 

dveře dodatečná mříž. V rámci buňky elektroinstalace NN (5x) (IP20) a SLP (RJ45) (4x), pro 

každou buňku PEN 230/32A. Buňka bude napojena na internet. V zasedačkách WIFI.  

Osvětlení 2x36W.  Každá buňky bude mít vytápění, kancelářské buňky a zasedací místnosti 

budou dále vybaveny klimatizací (1x2,6kW). 

  Staveniště bude obsahovat minimálně tyto buňky, které obstará a provozně zajistí 

dodavatel stavby: 

 

- Buňka stavbyvedoucího a zároveň prostor pro KD 4 x buňka 

- Buňka pro provoz TDI 1 x buňka 

- Buňka pro šatnování 1 x buňka 

Celkem 5 buňEk 

Dodavatel stavby bude investorovi hradit energie spojené s veškerým provozem buňkoviště (i 

staveniště) – tj. elektřina, vodné, stočné…). 

Pracovní doba stavby  

Délka pracovní doby, režim vstupu pracovníků na staveniště a způsob označení a 

zabezpečení stavby bude stanoven ve smluvním vztahu mezi investorem a zhotovitelem, 

nejpozději při předání staveniště. Stavební a montážní práce budou prováděny při 7mi 
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denním pracovním týdnu v době od 07.00 do 19.00 hod. v pracovní dny (pondělí – pátek) a v 

době od 07.00 do 19.00 mimo pracovní dny s tím, že hlučné činnosti budou prováděny 

v pracovní dny (pondělí až pátek) od 07.00 hod. do 16 hod. V případě kontinuální činnosti je 

možné domluvit výjimku s investorem a nemocnicí.  Je uvažováno s polední přestávkou 

v délce 1 hod. 

Hluk, prach, emise 

Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy v 

dobrém technickém stavu a jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém 

osvědčení. Při provozu hlučných strojů v místech, kde vzdálenost umístěného stroje od okolní 

zástavby nesnižuje hluk na hodnoty stanovené hygienický  mi předpisy, je nutno zabezpečit 

pasivní ochranu (kryty, akustické zástěny a pod.). Při provádění hlučných prací budou dle 

možností používány mobilní protihlukové zábrany umístěné u stavebního mechanismu. 

V rámci realizace stavby je nutno  dodržovat časové rozvrhy pro předpokládané pracovní 

stroje především pak pro významné zdroje hluku jako jsou vrtné soupravy, kompresorové 

stanice, nakladače, atd.  Při stavební činnosti bude nutno dodržovat povolené hladiny hluku 

pro dané období stanovené v NV č.272/2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 

a vibrací.  V průběhu realizace stavby musí být prováděna taková protihluková opatření, aby 

hluk ze stavební činnosti nepřekročil ve venkovním chráněném prostoru staveb hygienické 

limity hluku stanovené nařízením vlády č.272/2011 Sb.. Hygienický limit v chráněném 

venkovním prostoru staveb pro tento charakter hluku je následující: 

denní doba od 6:00 do 7:00………….…………………  LAeq,s = 50 + 10 +  0 = 60 dB 

denní doba od 7:00 do 21:00…………………………..  LAeq,s = 50 + 15 +  0 = 65 dB 

denní doba od 21:00 do 22:00…………………….…..  LAeq,s = 50 + 10 +  0 = 60 dB 

noční doba………………………………………………..   LAeq,s = 50  +  5 - 10 = 45 dB 

 

Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování  

veřejných komunikací zejména zeminou, betonovou směsí a pod. Případné znečištění 

veřejných komunikací  musí být  pravidelně odstraňováno.  Vozidla dopravující   sypké 

materiály musí používat  k zakrytí hmot plachty, vybouranou suť je nutno v případě zvýšené 

prašnosti zkrápět. Na staveništi - u výjezdů ze staveniště bude zpevněná plocha využita jako 

plocha pro mechanické dočištění vozidel vyjíždějících ze stavby. Zhotovitel stavby zajistí 

techniku (kropící vůz a vozidlo s kartáči na čištění komunikací), která v případě potřeby bude 

odstraňovat nečistoty z veřejných komunikací a skrápět vnitrostaveništní komunikace. 

Vnitrostaveništní komunikace a plochy budou pravidelně čištěny, v případě tvorby 

prachu zkrápěny. 

Odpady 

Odpadový materiál vzniklý při bourání v rámci stavební činností bude likvidován v 

souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. O odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 

znění pozdějších změn (dále jen zákon o odpadech), jeho prováděcích předpisů a na něj 

navazující vyhlášky  Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb.  ze dne 17.října 2001, 

kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a Seznamy odpadů. 
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Během výstavby bude původce odpadů odpad třídit a kontrolovat, zda odpad nemá 

některou z nebezpečných vlastností, stavbou bude vedena evidence o množství a způsobu 

nakládání s odpadem, v souladu s vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání 

s odpady. Odpad bude na staveništi tříděn, bude ukládán buď přímo na transportní vozidla, 

nebo do kontejnerů umístěných  na ploše staveniště pro následný odvoz. Z hlediska 

posuzování vhodnosti odpadů k recyklaci bude postupováno v souladu s doporučeními 

metodického pokynu odboru odpadů MŽP k nakládání s odpady ze stavební činnosti a 

odstraňování staveb (seznam odpadů vhodných k úpravě recyklací obsahuje příloha č. 1 

příslušného metodického pokynu MŽP). Materiálové využití odpadů bude mít přednost před 

jejich  uložením na skládku nebo jiným využitím odpadů. Přednostně budou odpady druhotně 

využity (stavební recykláž, dřevní hmota, železo). Odpady budou předány pouze osobám, 

které jsou dle zákona o odpadech k jejich převzetí oprávněny.  Suť z betonu a cihel nebude 

v prostoru staveniště drcena v mobilní drtičce, drcení proběhne mimo staveniště. Se 

stavebním odpadem vzniklým při výstavbě záměru bude nakládáno v souladu s výše 

zmiňovanými vyhláškami následovně: 

• Stavební odpad bude v souladu s vyhláškou 381/2001 (katalog odpadů) tříděn a 

shromažďován odděleně podle kategorií (nebezpečný a ostatní odpad) a druhů. 

• Materiálově a energeticky nevyužitelné druhy odpadů ze stavby budou odstraňovány 

uložením na příslušných skládkách odpadů, nebezpečné nevyužitelné druhy odpadů 

budou předány oprávněným firmám k bezpečnému odstranění. 

• Jednotlivé druhy tříděného stavebního odpadu budou nabídnuty k využití 

provozovatelům zařízení na úpravu stavebního odpadu, kovový odpad firmám 

zajišťujícím sběr a výkup kovového odpadu, ostatní druhy jiným zpracovatelům, 

spalitelný odpad nejbližší spalovně komunálního odpadu. Kovový materiál zůstává 

v majetku stavebníka, příjem z tohoto odpadu bude započten vůči vydaným 

fakturám za dodávku stavby.   

• Vybrané druhy stavebních odpadů, jako jsou stavební suť a zemina, budou 

nakládány přímo na přepravní prostředky a vyváženy z místa vzniku do předem 

určených lokalit, kde budou využity, dočasně deponovány nebo definitivně uloženy 

na příslušné skládky. 

• Tříděný odpad bude ukládán do rozměrově vhodných kontejnerů odběratelů 

odpadů nebo stavební firmy. Vytříděný nebezpečný odpad bude ukládán do 

speciálních nádob dodaných jeho odběratelem. 

• Shromažďovací prostředky (nádoby) na nebezpečný odpad budou zabezpečeny 

tak, aby nemohlo dojít k neoprávněné manipulaci s odpady nebo k jejich úniku do 

životního prostředí. 

• Kontejnery a nádoby na stavební odpad budou vyváženy ihned po naplnění, aby 

nedocházelo k nepříznivému estetickému, senzorickému nebo hygienickému dopadu 

na okolní prostředí.  

• Kontejnery a nádoby na stavební odpad budou v uzavíratelném provedení (na 

stavbě budou trvale zavřené). 

 

Po celou dobu stavby bude dodavatelem stavby vedena evidence odpadů. Ke 

kolaudaci budou předloženy doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti, 

pokud jejich další využití na stavbě není možné, a evidence odpadů ze stavby. Na staveništi 

nesmí být pálen hořlavý odpadní materiál (dřevo, asfaltová lepenka, igelit apod.). Vhodné 
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skládky pro ukládání odpadu ze stavební činnosti zajistí zhotovitel stavby v rámci dodávky 

stavby.  

Železobetonové prvky jakož i kusy z rozlámané betonové plochy jsou v souladu s vyhl. č. 

381/2001 Sb. zařazeny ve skupině 17 – stavební odpady jako beton  katalog č. 17 01 01.  Kusy 

rozlámané živičné plochy jsou zařazeny rovněž ve skupině 17 jako asfaltové směsi 

neobsahující dehet katalog. č.  17 03 02. Komunální odpad jinak blíže neurčený patří 

v souladu s vyhl. č. 381/2001 Sb. do skupiny 20 s katalog. čís. 20 03 99. 

 

Přehled a kategorizace  odpadů vznikajících při výstavbě: 

 

N á z e v  o d p a d u 

Katalogov

é číslo 

(nový 

Katalog) 

Katego

rie 

Způsob nakládání 

s odpadem 

STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ 

VYTĚŽENÉ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH 

MÍST) 

17   

Beton, cihly, tašky a keramika 17 01   

Beton 17 01 01 O Skládka nebo 

recyklace 

Cihly 17 01 02 O Skládka nebo 

recyklace 

Tašky a keramické výrobky 17 01 03 O Skládka nebo 

recyklace 

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, 

tašek a keramických výrobků obsahující 

nebezpečné látky 

17 01 06 N skládka NO 

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, 

tašek a keramických výrobků neuvedené 

pod číslem 17 01 06 

17 01 07 O Skládka nebo 

recyklace 

Dřevo, sklo a plasty 17 02   

Dřevo 17 02 01 O materiálové využití, 

nebo spalovna, resp. 

skládka 

Sklo 17 02 02 O Recyklace 

Plasty 17 02 03 O materiálové využití 

Sklo, plasty a dřevo obsahující  nebezpečné 

látky nebo nebezpečnými látkami 

17 02 04 N spalovna NO nebo 

skládka NO 
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znečištěné 

Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu 17 03   

Asfaltové směsi obsahující dehet 17 03 01 N spalovna NO nebo 

skládka NO 

Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 

01 

17 03 02 O Skládka nebo 

recyklace 

Uhelný dehet a výrobky z dehtu 17 03 03 N spalovna NO nebo 

skládka NO 

Kovy (včetně jejich slitin) 17 04   

Měď, bronz, mosaz 17 04 01 O materiálové využití 

Hliník 17 04 02 O materiálové využití 

Olovo 17 04 03 O materiálové využití 

Zinek 17 04 04 O materiálové využití 

Železo a ocel 17 04 05 O materiálové využití 

Cín 17 04 06 O materiálové využití 

Směsné kovy 17 04 07 O materiálové využití 

Kovový odpad znečištěný nebezpečnými 

látkami 

17 04 09 N spalovna NO nebo 

skládka NO 

Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet 

a jiné nebezpečné látky 

17 04 10 N spalovna NO nebo 

skládka NO / 

materiálové využití 

Kabely neuvedené pod 17 04 10 17 04 11 O spalovna NO nebo 

skládka NO / 

materiálové využití 

Jiné izolační materiály, které jsou nebo 

obsahují nebezpečné látky 

17 06 03 N spalovna nebo 

skládka NO 

Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 

01 a 17 06 03 

17 06 04 O Skládka nebo 

recyklace 

Stavební materiál na bázi sádry 17 08   

Stavební materiály na bázi sádry znečištěné 

nebezpečnými látkami 

17 08 01 N skládka NO 

Stavební materiály na bázi sádry neuvedené 

pod číslem 17 08 01 

17 08 02 O Skládka nebo 

recyklace 

Jiné stavební a demoliční odpady 17 09   

Jiné stavební a demoliční odpady (včetně 17 09 03 N spalovna NO nebo 
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směsných stavebních a demoličních 

odpadů) obsahující nebezpečné látky 

skládka NO 

Směsné stavební a demoliční odpady 

neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 

09 03 

17 09 04 O Skládka nebo 

recyklace 

Papírové a lepenkové obaly 15 01 01 O materiálové využití 

Plastové obaly 15 01 02 O materiálové využití 

Dřevěné obaly 15 01 03 O spalovna nebo 

skládka 

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek 

nebo obaly těmito látkami znečištěné 

15 01 10 N spalovna NO nebo 

skládka NO 

Absorpční činidla, filtrační materiály, 

ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými 

látkami 

15 02 02 N spalovna NO nebo 

skládka NO 

KOMUNÁLNÍ ODPADY 20   

Ostatní komunální odpady 20 03   

Směsný komunální odpad 

(odpad podobný komunálnímu) 

20 03 01 O Spalovna nebo 

skládka 

Kal ze septiků a žump 20 03 04 O splašková kanalizace, 

čistírna odpadních 

vod 

 

Materiál vybouraný při realizaci stavby je odpad vhodný k výrobě recyklátu  použitelného  

v různých oborech stavební činnosti samozřejmě v závislosti na kvalitě a zrnitosti recyklátu. 

Tento postup je v souladu s § 11 citovaného zákona tj. přednostní využívání odpadů.  

Odpadní materiály nevhodné pro recyklaci budou odváženy na vhodné řízené skládky.  

Kontrolní prohlídky stavby 

Stavba musí být v průběhu výstavby zpřístupněna k uskutečnění kontrolních prohlídek 

stavebním úřadem v rozhodujících fázích výstavby, plán kontrolních prohlídek stavby. Další 

požadované termíny mohou být stanoveny v podmínkách stavebního povolení. Mimo ně 

vybraný zhotovitel stanoví pravidelné kontrolní dny stavby, které oznámí před zahájením 

stavebních prací místně příslušnému stavebnímu úřadu. Pokud se tyto nebudou konat 

pravidelně, oznámí termín vždy s dostatečným předstihem. Kontrolní prohlídky stavby jsou 

minimálně tyto: 

- Kontrolní prohlídka po dokončení HSV 

- Závěrečná kontrolní prohlídka 
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1.2 Požadavky na provádění na předložení dokumentace staveniště, stavby, 

technologické postupy a bezpečnost práce  

 

V dostatečném časovém předstihu před zahájením stavebních a montážních prací 

zajistí dodavatel vytýčení a zřetelné označení veškerých stávajících inženýrských sítí a 

rozvodů jejich příslušnými správci. Při výstavbě budou respektována ochranná pásma 

objektů, případně technologických zařízení, stávajících sítí a komunikací. Sítě co jsou uvedeny 

v projektu jsou informativní s ohledem neexistenci detailního zaměření sítí v době jejich 

pokládky. Zhotovitel je si v místě zemních prací sítě vypípá, provede kopané sondy a 

v případě, nejasností bude postupovat se zvláštní obezřetelností.   

 

Staveniště musí zhotovitel zařídit, uspřádat a vybavit přísunovými cestami pro dopravu 

materiálů, konstrukcí a zařízení tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí 

docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., 

k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, k znečisťování chodníků a 

komunikací, ovzduší a vod. Během stavby musí být trvale zabezpečen volný přístup 

k požárním hydrantům, uzávěrům vody a plynu, veřejným signalizačním, telekomunikačním, 

energetickým a jiným stávajícím zařízením.  

 

Dočasný zábor zpevněných ploch a komunikací v areálu nemocnice pro potřeby 

stavby bude uvažován pouze v nezbytném rozsahu a po dobu omezenou na provedení 

prací. Stávající zpevněné plochy a komunikace dočasně využívané pro stavbu musí být 

řádně zabezpečeny (označení, osvětlení, ohrazení apod.), po ukončení užívání jako 

staveniště budou uvedeny do požadovaného stavu. 

 

Podle platných předpisů zajistí zhotovitel požární zabezpečení a ostrahu staveniště. 

 

Požadavky na předložení dodavatelské dokumentace v rámci výstavby: 

 

- Plán BOZP v rámci výstavby 

- Detailní HMG výstavby 

- Detailní plán kontroly jakosti 

- Plán komplexních zkoušek 

- Dodavatelské provozní předpisy a školící materiály 

- Provozní řády v rámci zkušebního provozu  

- Provozní řády po ukončení zkušebního provozu  

- Vytýčení stavby a staveniště 

- Finální geometrický plán 

- Dokumentace skutečného stavu v rozsahu vyhlášky 499/2006 Sb. v platném změní 

- Dokumentace skutečného stavu v podobě plně aktualizované dokumentace pro 

provedení stavby 

- Vendor list všech prvků stavby vč. doby životnosti prvků a požadavků na minimální 

stav dílů na skladě 

- Kompletní pasportizace stávajících stavebních objektu  

- Kompletní pasportizace stávajících dopravní infrastruktury  v přilehlém okolí 

- Kompletní pasportizace stávajících inženýrských sítí  v přilehlém okolí 

- Technologické postupy jednotlivých procesů výstavby a celku. 
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- Kompletní dokladovou část umístěných výrobků vč. plánu údržby a záruk 

(provozně technická dokumentace) 

- Nutná měření pro získání zkušebního provozu a kolaudačního rozhodnutí.  

 

Veškerá výše uvedená dokumentace bude odsouhlasena a verifikována autorským dozorem 

vč. otisku jeho autorizačního razítka s vyznačením razítka schváleno. Veškerá dokumentace 

bude předána ke schválení 2x v papírové podobě a 1x elektronicky tak aby nejpozději 14 dní 

před vlastní realizací dané části mohla být schválena. 

 

Po odsouhlasení bude veškerá dokumentace předána 10x investorovi kde 2x obdrží 

projektant a 1x technický dozoru. Schválení bude vyznačeno 4x na investorském paré a 1x 

na projektatském paré a 1x na paré technického dozoru. Dodavatel na dokumentaci jasně 

vyznačí, že dokumentace je plně v souladu dokumentací pro provedení stavby.  

 

 

Požadavky na inženýrskou činnost v rámci výstavby: 

- Obstarání zkušebního provozu vč. pravomocného rozhodnutí a stanovisek 

- Obstarání kolaudačního souhlasu vč. pravomocného rozhodnutí a stanovisek 

 

Investor za tímto účelem poskytne dodavateli plnou moc k jednání jeho jménem.  

 

Požadavky na schvalování vzorků 

- Dodavatel předloží před realizací fyzické vzorky a schvalovací listy na veškeré 

pohledové materiály a koncové prvky, které bude zabudovávat. Na každém listě 

bude vyznačeno prohlášení dodavatele, že předložený vzorek je plně v souladu 

s projektovou dokumentací. Případně vyznačí v čem je předložený vzorek lepší než 

navržený projektem. Schvalovací list následně odsouhlasí autorský dozor, 

technický dozor a investor. 

- Dodavatel předloží před realizací schvalovací listy na ostatní materiály (jež nejsou 

uvedeny o odrážku výše), které bude zabudovávat. Na každém listě bude 

vyznačeno prohlášení dodavatele, že předložený vzorek je plně v souladu 

s projektovou dokumentací. Případně vyznačí v čem je předložený vzorek lepší než 

navržený projektem. Schvalovací list následně odsouhlasí autorský dozor, 

technický dozor a investor. 

 

2 POŽADAVKY NA ZÁRUKY 

 Základní standart záruky:                                                 6let 

 Systémová záruka na strukturovanou kabeláž  20 let 

 

U strukturované kabeláře je třeba dbát na následující: 

Výrobce kabeláže poskytne certifikovanou systémovou záruku na uchazečem provedenou 

instalaci kabeláže v délce minimálně 15 let, tj. garanci nejen za jednotlivé komponenty, ale 

současně za technické parametry celého instalovaného kabelážního systému nezávisle na 
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použitých přenosových protokolech (aplikacích) uznaných standardizačními orgány pro 

požadovanou kategorii kabeláže. Výrobce potvrzením záruky převezme odpovědnost jak za 

použité komponenty systému, tak i za správné provedení montáže kabelážního systému. 

Systémová záruka výrobce zajišťuje stálost těchto parametrů minimálně po garantovanou 

dobu. záruka je požadována z důvodů: 

 I kabel podléhá stárnutí (mění se impedance, útlum…) a je optimální, když výrobce 

garantuje stálost přenosových parametrů co nejdelší dobu. Požadováním kratších 

záruk na kabeláž riskujeme, že dostaneme sice levnější („noname“) kabeláž, ale 

s nestálými parametry a po několika letech můžeme čelit potížím v provozu 

technologií, které budeme k linkám připojovat. Zvolili jsme kabeláž Cat.6A, která 

umožňuje přenos dat rychlostí 10 Gbps. Je žádoucí, aby tato rychlost nebyla později 

tlumena vlivem časové nestálosti přenosových parametrů linek. 

 Je důležité, aby certifikovaná systémová záruka výrobce byla nejen na materiál, ale i 

na montáž. Tím je zajištěna kvalita celé linky a případná záruční oprava i poté, kdy 

firma, která provedla montáž, již neexistuje.  

 Kabeláž je součástí stavby a později je velmi problematické, pracné a nákladné 

provádět její rekonstrukce. Cat.6A byla zvolena s výhledem do budoucnosti 

s ohledem na trendy navyšování přenosových rychlostí a objemu přenášených dat. 

Požadujme tedy garanci stálosti přenosových parametrů linek v nejdelším možném 

čase. 

3 POŽADAVKY NA VZORKOVÁNÍ V RÁMCI VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 
 

 

Výkonové zadání LED světel 

 

V rámci části NN budou sledovány parametry výkonu čipů s ohledem na měrný výkon lm/W 

(lumen na watt), index podání barev a jejich životnost. 

 

Součástí projektové dokumentace je v části NN příslušných objektů je vždy jako příloha číslo 2 

kniha svítidel. V rámci této knihy jsou specifikovány jednotlivé sledované parametry. 

Materiálové řešení (tělo, kryt, barva, způsob montáže a krytí) musí být v naprosté shodě, tak 

jako rozměry svítidla, typ předřadníku a typ světelného zdroje (zbarvení) při současném 

normové zachování úrovně osvětlení ve srovnávací rovině. Viz požadované hladiny osvětlení 

a výpočty osvětlení dle normy ČSN EN 12464-1 vnitřní pracovní prostory platná od 2.4.2012 

(zde by mělo být specifikováno, jak bude světelná soustava udržována. Např. čištění svítidel 

bude prováděno každý rok, obnova povrchů bude prováděna každý rok, výměna 

světelných zdrojů bude individuální) a dle normy ČSN EN 1838 Světlo a osvětlení - Nouzové 

osvětlení. 

 

Uchazeč může nabídnout kvalitnější typ zdroje (čipu), tedy vyšší lm/W, lepší index podání 

barev či životnost. Tyto údaje bude směrné v čase T, tj. v době předání stavby a budou 

kontrolován sektrálním měřením samotných zdrojů a měřením hladiny osvětlenosti na 

pracovních rovinách na stavbě ev. v odborné laboratoři. 

 

javascript:detail(94729);
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V čase T +5let a +10let budou provedena kontrolní měření, kde musí být naměřeny stejné 

hodnoty jako v čase T s přípustnou odchylkou 10-15% pro T+5let a 20-30% pro T+10let.  

Tabulka poklesu sv. toku referenčních svítidel. 

 

V případě pochybností nad parametry před zabudováním svítidla či v době nabídkování 

provede autorský dozor laboratorní ověření parametrů času T a také času T+5let zrychlenou 

laboratorní metodou pomocí specializované laboratoře při ČVUT. Dodavatel / uchazeč 

poskytne v případě pochybností a v rámci ceny své dodávky pro tyto účely 1 ks daného typu 

svítidla na nevratné (destruktivní) zkoušení v této laboratoři (stárnutí čipu). 

 

Navržená svítidla jsou osazena pouze nejkvalitnějšími LED chipy renomovaných výrobců,  

v kombinaci s napájecími proudovými drivery, jež zaručují maximální měrné výkony a 

životnosti. Měrné výkony všech navržených LED chipů se pohybují v rozmezí 104-129lm/W, při 

indexu podání barev Ra=>80. Životnost navržených led chipů i driverů je 50000hodin. 

Maximální pokles měrného výkonu LED chipů za dobu 5let (při uvažování roční doby pro vozu 

8000hod) je 15% a změna podání barev Delta u’ v’  (chromaticity shift) = 0,005 

 

 
 

Všechna svítidla a řídící systémy svítidel musí splňovat požadavky následujících norem. A to 

zejména na konstrukční bezpečnost a elektromagnetickou kompatibilitu.: 

ČSN EN 60598-1 ed. 5 Svítidla - Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky 

ČSN EN 61347-1 ed. 2 Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 1: Všeobecné a 

bezpečnostní požadavky 

ČSN EN 61347-2-13 Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-13: Zvláštní požadavky pro 

elektronická ovládací zařízení modulů LED napájená střídavým nebo stejnosměrným 

proudem 

ČSN EN 62031 Moduly LED pro všeobecné osvětlování - Požadavky na bezpečnost 

ČSN EN 62471 Fotobiologická bezpečnost světelných zdrojů a soustav světelných zdrojů 

ČSN EN 55015 – Meze a metody měření charakteristik vysokofrekvenčního rušení. 

ČSN EN 61000-3-2 – Meze pro emise proudu harmonických. 

ČSN EN 61547 – Požadavky odolnosti. 

ČSN EN 60598-2-25 Svítidla - Část 2: Zvláštní požadavky - Oddíl 25: Svítidla pro použití ve 

zdravotnických prostorech, nemocnicích a léčebnách 

ČSN EN 60598-2-2 ed. 2 Svítidla - Část 2-2: Zvláštní požadavky - Zápustná svítidla 

ČSN EN 12665 Světlo a osvětlení - Základní termíny a kritéria pro stanovení požadavků na 

osvětlení 

ČSN EN 62386-101 Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 101: Všeobecné 

požadavky – Systém 

javascript:detail(83760);
javascript:detail(82909);
javascript:detail(77931);
javascript:detail(82968);
javascript:detail(83639);
javascript:detail(21626);
javascript:detail(91058);
javascript:detail(90001);
javascript:detail(85263);


architektura – konstrukce – tzb - stavební fyzika  

AKCE:  ON Náchod a.s. - Stavební úpravy objektu D pro umístění MR 1,5T                                                       

  stupeň dokumentace 

DPS INVESTOR: Oblastní nemocnice Náchod a.s.  
                  Purkyňova 446, Náchod 
                  547 69 

 

Technická zpráva POV  Strana 11 (celkem 12) 

 
 

Dlouhá 101-103, Hradec Králové 500 03, tel: +420 498 771 765, tel.: +420 773 550 371, web: www.jika-cz.cz , email: info@jika-cz.cz, 
IČ25917234, DIČ: CZ25917234,společnost je zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 14380, společnost má integrované 
systémy ISO9001:2000, ISO14000:2004 a ČSN OHSAS 18001:2008, společnost je certifikována u NBÚ pod číslem 000453 pro stupeň utajení 
„VYHRAZENÉ“ 

 
 
  

ČSN EN 62386-102 Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 102: Všeobecné 

požadavky - Ovládací zařízení 

ČSN EN 62386-207 Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 207: Zvláštní požadavky 

na ovládací zařízení - Moduly LED (Zařízení typ 6) 

ČSN EN 60598-2-22 ed. 2  Svítidla - Část 2-22: Zvláštní požadavky - Svítidla pro nouzové 

osvětlení 

ČSN EN 50172 Systémy nouzového únikového osvětlení 

ČSN EN 62034 ed. 2 Automatické zkušební systémy pro nouzové únikové osvětlení napájené 

z baterií 

 

Pokud není v souladu Technická zpráva a znění těchto norem je technické zpráva těmto 

normám nadřazená. Při výběru svítidla bude kontrolována shoda normových požadavků a 

projektovým zadáním, přičemž nesplnění kritérií je důvod k vyloučení nabídky. 

 

V dostatečném předstihu před vlastní realizací budou předloženy fyzické vzorky svítidel ve 

výše uvedené tabulce. Součástí vzorků budou i technické listy. Vzorky v případě pochybností 

bude podrobeny destruktivní zkoušce tak jak je výše uvedeno. 

Vzorky případě pochybností nebudou s ohledem na destruktivní metodu zkoušení stárnutí 

nebudou vráceny. v případě že nebude plná shoda se zadáním či výrobek nebude lepší, 

bude nabídka dodavatele vyřazena.  

V případě zkoušení je doba zkoušení vzorků, o nichž panuje pochybnost, 8-12 týdnů.  

Certifikáty výrobců jsou – musí být dle platné legislativy. Stavební výrobky, které mohou 

zásadním způsobem ovlivnit bezpečnost staveb a jejich kvalitu, musí být před jejich uvedením 

na trh posouzeny předepsaným způsobem a pokud se požaduje posouzení podle 

harmonizované normy, musí být pro takový výrobek vydáno výrobcem ES prohlášení o shodě 

a výrobek označen CE. Aktuálně pro takové výrobky platí v ČR nařízení vlády č. 190/2002 Sb., 

které je implementací směrnice č. 89/106/EHS. Konkrétními dokumenty, podle kterých 

probíhá posuzování shody jsou harmonizované normy, případně evropská technická 

schválení (ETA). Dne 4. 4. 2011 bylo zveřejněno v Úředním věstníku EU (OJEU) Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro 

uvádění stavebních výrobků na trh, (dále nařízení), které nahradí uvedenou směrnici a jeho 

účinnost je přímá, tj. nebude vydáno žádné české nařízení vlády. Účinnost nařízení je od 24. 4. 

2011, avšak pro výrobce je důležité datum 1. 7. 2013, kdy vstoupí v platnost články týkající se 

vydání nových dokumentů, zjednodušené postupy, výjimky apod. Do té doby musí být ze 

strany státu zajištěno jmenování notifikovaných neboli oznámených subjektů a subjektů pro 

technické posuzování, které budou vydávat ETA. Každý výrobek, na který bylo vydáno 

prohlášení o vlastnostech musí být označen CE. Způsob připojení označení CE se nemění, tj. 

CE musí být umístěno na výrobku, případně na štítku nebo na průvodní dokumentaci. Změna 

je ve vročení připojení, podle nařízení se nejedná o konkrétní rok výroby, ale o první připojení, 

tj. rok prvního uvedení na trh (v českém překladu nařízení je chyba). 
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4 ORIENTAČNÍ LHŮTY VÝSTAVBY A PŘEHLED ROZHODUJÍCÍCH DÍLČÍCH 

TERMÍNŮ 

 bude určen v rámci výběrového řízení. 

 

Stavbu bude možno předat do užívání po dokončení stavebních a montážních prací vč. 

základních zkoušek a základní komplexní funkčnosti instalovaného zařízení, přejímek a po 

ukončení závěrečné kontrolní prohlídky (zahájení zkušebního provozu). 

 

Zařízení staveniště vybudované v prostoru staveniště a příjezdy na toto staveniště 

budou využívány do konce stavby. 

 

Staveniště bude dle postupu stavby omezováno, na závěr stavby bude zlikvidováno.  

 

5 ODHAD NÁKLADŮ NA STAVBU 

 Cena dle metodiky URS včetně technologie                                     40 mil  Kč bez DPH 

6 PŘÍLOHY 

 KZP příloha 1 

 

  Vypracoval:  Jiří Havlas, 06/2017 

 

 

 


